
Protokół Nr 8/11
Z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie
przeprowadzonej w dniu 1 grudnia 2011r.
w godzinach od 13.00 do 15.00

Działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie Nr IV/28/11 z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisja Rewizyjna w składzie:

- 1. Ryszard Lisiewski – Przewodniczący Komisji**
- 2. Agnieszka Kupis – Członek Komisji**
- 3. Genowefa Lubiszewska – Członek Komisji**
- 4. Ryszard Latowski – Członek Komisji**
- 5. Zenon Mikuła – Członek Komisji**

dokonała analizy zgodności z procedurami przeprowadzenia zamówienia publicznego:
„Budowa Wodociągu Wiejskiego w miejscowościach: Nowe Dąbie, Obórznia, Rzywno, Pszczółczyn, Wielki Sosonowiec, Władysławowo, Annowo”.

Wyjaśnień udzielał Adrian Lubiszewski, pracownik ds. zamówień publicznych.

Środki na powyższą inwestycję zostały zarezerwowane w budżecie uchwałą zatwierdzającą budżet na rok 2011 Nr III/18/2010 z dnia 29 grudnia 2010 rok. Zamówienie współfinansowane ze środków PROW na lata 2007-2013.

Wartość kosztorysowa została ustalona w wysokości 5.517.305,15 zł brutto.

Procedura przetargowa została wszczęta w dniu 15 kwietnia 2011 roku. W tym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie, na stronie internetowej BIP Łabiszyn oraz na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.

Oferenci po zapoznaniu się z treścią zamówienia mieli możliwość zadawania pytań oraz dokonać lustracji trasy wodociągu. Dnia 20 kwietnia 2011 roku dwóch przedstawicieli firmy Eltor SA z Tczewa, z udziałem pracownika Urzędu Miejskiego, dokonało takowej lustracji. Potwierdza to lista obecności sporządzona na tą okoliczność. Oferenci zadali też kilka uszczegółowionych pytań. Wymiana informacji pomiędzy Urzędem Miejskim a oferentami odbywała się drogą elektroniczną.

W aktach dotyczących przedstawionego zamówienia znajduje się Zarządzenie Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 stycznia 2011 roku Nr 01151-4/2011 powołujące stałą Komisję przetargową. W skład Komisji weszło 5 osób.

Dnia 29 kwietnia 2011 roku nastąpiło otwarcie kopert z ofertami. Otwarcia dokonała

Komisja przetargowa w składzie:

Ilona Przychocka – Przewodnicząca Komisji

Michał Merecki – Członek Komisji

Adrian Lubiszewski – Członek Komisji

Do dnia otwarcia wpłynęło 7 ofert. Przedstawiciele pięciu firm było obecnych przy otwarciu ofert, co potwierdzili podpisami na liście obecności.

W dniu 29 kwietnia 2011 roku w BIP Łabiszyn został umieszczony protokół z otwarcia kopert. W dokumentacji dotyczącej zamówienia znajduje się także oświadczenie zamawiającego (Burmistrza Łabiszyna) mówiące o braku związków rodzinnych lub biznesowych z którymkolwiek z zamawiających oraz oświadczenie o niekaralności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Oświadczenie nosi datę 29 kwietnia 2011 roku.

Dnia 6 maja 2011 roku odbyło się posiedzenie Komisji przetargowej w składzie:

Ilona Przychocka – Przewodnicząca Komisji

Michał Merecki – Członek Komisji

Adrian Lubiszewski – Członek Komisji

Wszystkie 7 ofert spełniało warunki formalne i żadna z nich w postępowaniu nie została odrzucona.

Najniższą cenę zaproponowała firma Geodezyjno – Wiertnicza i Wodno – Kanalizacyjna „Kempex” Edmund Kępski z Jabłonowa Pomorskiego. Kwota ta to 2.829.063,20 zł brutto.

Na okoliczność posiedzenia Komisji Przetargowej został sporządzony stosowny protokół IBP.271.7.2011.

Czas pomiędzy 29 kwietnia a 6 maja 2011 roku był poświęcony na analizę ofert uzupełnienie drobnych braków w ofertach. Oferenci w tym czasie mogli też zadawać pytania zamawiającemu.

Dnia 6 maja 2011 roku wszyscy biorący udział w przetargu oferenci zostali powiadomieni faxem o wyniku przetargu. W dokumentach znajdują się potwierdzenia nadania faxu oraz informacje zwrotne od oferentów, że te faxy dotarły.

Dnia 9 maja 2011 roku informacje o wyniku przetargu zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na BIP Łabiszyn.

Dnia 17 maja 2011 roku została podpisana umowa na wykonanie zamówienia IBP.272.7.2011. Integralną częścią umowy jest harmonogram robót.

Dnia 24 maja 2011 roku umieszczono informację w BIP Łabiszyn i stronie Urzędu Zamówień Publicznych o udzieleniu zamówienia publicznego. Na tym procedurę przetargową zakończono.

Komisja Rewizyjna dokonała w trakcie kontroli analizy istotnych warunków zamówienia, a także ofert poszczególnych firm.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że Urząd Miejski w Łabiszynie:

1. Przeprowadził procedurę zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2. Udzielił oferentom wyczerpujących informacji w związku z zadawanymi przez nich pytaniami,

3. Udzielił niezbędnej pomocy w przeprowadzaniu wizji lokalnej terenu inwestycji,

Dokumentacja jest zawarta w segregatorze oznaczonym IBP.271.7.2011 i jest kompletna, ułożona w sposób chronologiczny, czytelny, pozwalający łatwo ją zweryfikować. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy Członków Komisji Rewizyjnej:

1. Ryszard Lisiewski
2. Agnieszka Kupis
3. Genowefa Lubiszewska
4. Ryszard Latowski
5. Zenon Mikuła.....