


V ZMIANA
 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017

Lp.	Przedmiot zamówienia	Rodzaj zamówienia	Tryb udzielania zamówienia	Orientacyjna wartość zamówienia	Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym	Uwagi
1.	Usługi sprzętowo – transportowe wraz z obsługą operatorską na terenie gminy Łabiszyn	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	460 000,00 zł	I kwartał	brak
2.	Dostawa elementów wibroprasowanych na teren gminy Łabiszyn	dostawa	przetarg nieograniczony	265 000,00 zł	I kwartał	brak
3.	Dostawa kruszywa na teren gminy Łabiszyn	dostawa	przetarg nieograniczony	210 000,00 zł	I kwartał	brak
4.	Budowa zbiornika wody pitnej i przebudowa stacji ujęcia wody w Ojrzeńcu, gmina Łabiszyn	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	417770,02 zł	II kwartał (w terminie do dnia 07.04.2017r.)	z powodu problemów technicznych związanych z publikacją przetargu w wersji elektronicznej przewidywany termin wszczęcia postępowania został przesunięty na II kwartał (było: przewidywany termin wszczęcia postępowania: I kwartał)
5.	Modernizacja drogi Ojrzeńcu - Jeżewo	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	200 000,00 zł	II kwartał	zmiana nazwy i terminu realizacji zadania, było: Modernizacja drogi gminnej w Ojrzeńcu , termin wszczęcia: III kwartał
6.	Budowa zbiorników retencyjnych wody i pompowni II° na Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej etap I w Łabiszynie	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	3 800 000,00 zł	II kwartał	brak

7.	Budowa budynku gospodarczego w ramach zadania – pole namiotowe wraz z zapleczem oraz budowa budynku gospodarczego przy amfiteatrze na Łabiszyńskiej wyspie	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	230 000,00 zł	-----	Realizacja postępowania w przyszłym roku
8.	Budowa miejsc rekreacyjno – sportowych w miejscowościach: Nowe Dąbie, Władysławowo, Jezewo	dostawa	przetarg nieograniczony	120 000,00 zł	III kwartał	Zmiana przewidywanego terminu wszczęcia postępowania było: II kwartał jest: III kwartał
9.	Zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Łabiszyn	usługa	przetarg nieograniczony	1 200 000,00 zł	IV kwartał	Zmiana przewidywanego terminu wszczęcia postępowania było: III kwartał jest: IV kwartał Zmiana orientacyjnej wartości zamówienia ze względu na skrócenie terminu realizacji zamówienia
10.	Remont drogi dojazdowej do miejscowości Kłotyldowo gmina Łabiszyn	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	350 000,00 zł	III kwartał	brak
11.	Świadczenie usługi polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby gminy Łabiszyn	usługa	przetarg nieograniczony	625 000,00 zł	IV kwartał	IV zmiana: Zmiana przewidywanego terminu wszczęcia postępowania, było: III kwartał jest: IV kwartał; V zmiana: zmiana orientacyjnej wartości zamówienia, było: 1 250 000,00 zł jest: 625 000 zł
12.	Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków będących własnością Gminy Łabiszyn	dostawa	przetarg nieograniczony	450 000,00 zł	IV kwartał	Zmiana przewidywanego terminu wszczęcia postępowania było: III kwartał, jest: IV kwartał
13.	Budowa świetlicy wiejskiej w Smogorzewie	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	250 000,00 zł	IV kwartał	brak

Łabiszyn, dn. 10 października 2017r.

-	przetargi rozstrzygnięte na dzień publikacji V zmiany planu postępowań
-	wprowadzone zmiany do IV zmiany planu postępowań
-	wprowadzona zmiana do V zmiany planu postępowań


BURMISTRZ
 Jacek Idzi Kaczmarek