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RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 02/413/190/14

(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY
WS-I-W.052.9.28.2012

UM02-6930-UM0230057/12

NR IDENTYFIKACYJNY

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa
działania:

413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji,
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi"

Data otrzymania zlecenia
01.10.2014 r.

dd/mm/rrrr

Nazwa
operacji: Budowa kładki dla pieszych nad Kanałem Noteckim w ciągu ul. Spółdzielczej w Łabiszynie

Rodzaj czynności kontrolnych:

1. Wizytacja w miejscu
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania
3. Kontrola ex post w wyniku typowania
4. Kontrola zadania w trakcie realizacji
5. Kontrola uzupełniająca
6. Wizytacja uzupełniająca

MEJSKIWŁABBZYNIE!
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Czynności kontrolne dotyczą etapu:
1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy
2. obsługi Wniosku o płatność
3. ex-post
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2. Przeprowadzający
kontrolę Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO
1. Nazwa podmiotu

kontrolowanego

NIP

Gmina Łabiszyn

5 6 2 1 7 7 2 7 4 7 REGON 0 9 2 3 5 1 2 0 0

Adres
zamieszkania/siedziby
podmiotu
kontrolowanego

Województwo

Powiat/gmina

Miejscowość/kod

Ulica/nr domu
/lokalu/działki

Tel.

kujawsko-pomorskie

żniński Łabiszyn

Łabiszyn 89-210

obręb geodezyjny Łabiszyn, działka nr 300

n/d Fax n/d

E-mail n/d

Adres
korespondencyjny
(należy wypełnić w
przypadku, gdy inny od
powyższego)

Województwo

Powiat/gmina

Miejscowość/kod

Ulica i nr
domu/lokalu

kujawsko-pomorskie

żniński Łabiszyn

Łabiszyn 89-210

Plac 1000-lecia l

starszy specjalista
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Podpis podmiotu kontrolowanego
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Piotr Hopke
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III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)
1.

2.

Imię i Nazwisko

Imię i Nazwisko

Jacek Idzi Kaczmarek

n/d

Stanowisko/funkcja

Stanowisko/funkcja

Burmistrz Łabiszyna

n/d
Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie na
podstawie przepisów tej ustawy (DzU z 2002 r., nr 101, póz. 926 ze. zm,).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH
1. Powiadomienie o kontroli

TAK Q NIE Q

Sposób
powiadomienia

Telefon |EI

List polecony D

Inne l l

Data

02.10.2014 r.

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
1. Kontrola została

zrealizowana?

TAK IEI NIE D

Osoba
powiadamiana

Ilona Przychocka

Osoba powiadamiająca

Piotr Hopke

Jeśli NIE podać przyczynę:

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH
1.

2.

Kontrolujący

Kierownik zespołu
kontrolnego:

Członek zespołu:

Podmiot kontrolowany

Imię

Piotr

Anna

Imię

Jacek Idzi

Nazwisko

Hopke

Szachniewicz

Nazwisko

Kaczmarek

Nr upoważnienia i data jego
wystawienia

upoważnienie nr 10/2014
z dnia 02.01.2014 r.

upoważnienie nr 584/2014
z dnia 01.10.2014 r.
Rodzaj i nr dokumentu
tożsamości
dowód osobisty nr AIX 368631

VII. UWAGI
Uwagi kontrolujących:

W dniu 03.10.2014 r. zespół kontrolny przeprowadził wizytację operacji pn. „Budowa kładki dla pieszych nad Kanałem Noteckim
w ciągu ul. Spółdzielczej w Łabiszynie" w miejscu realizacji operacji oraz w siedzibie Beneficjenta (znak sprawy
WS-I-W.052.9.28.2012 UM02-6930-UM0230057/12).

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w związku z informacją Biura Autoryzacji Płatności z dnia 01.10.2014 r. o zakończeniu
weryfikacji kompletności i poprawności wniosku o płatność, zgodności z umową, zasadami dotyczącymi udzielania pomocy,
pod względem rachunkowym, kontroli krzyżowej oraz sprawozdania z realizacji operacji.

Na miejscu realizacji operacji zespół kontrolny dokonał weryfikacji faktycznie wykonanych robót na podstawie zestawienia rzeczowo-
finansowego w oparciu o dokumentację projektową w elementach możliwych do weryfikacji na miejscu. Ustalenia zespołu
kontrolnego zawarto w liście kontrolnej (K-03/W/167) oraz w liście elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu
(zał. do pisma P-7L/181).

starszy specjalista

Podpis podmiotu kontrolowanego Podpisy
kontrolujących

Piotr Hopke
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VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
Jri5tŁî rJ!PJ^JL.̂

Lista e!emen.tów.do.sgrawdzen

.Wydryk z ewidencji księgowej (załąc^

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1 r\1U.

Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, póz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia
2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
(Dz. U nr 168, póz. 1181 ze. zm.).
Pouczenie:
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji
w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU nr 168, póz. 1181 ze zm), Podmiot kontrolowany ma możliwość:
- przekazania jednostce kontrolującej podpisanego raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania albo,
- zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w raporcie (zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania) albo,
- odmawiając podpisania raportu, zfożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu albo od dnia otrzymania stanowiska o nieuwzględnieniu w całości lub części zgłoszonych
zastrzeżeń, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.
Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia
czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności
kontrolnych
Data i miejsce sporządzenia Raportu

Kontrolujący

Podmiot kontrolowany

03.10.2014 r., godz.: 09:30
data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych

03.10.2014 r., godz.: 12:30
data i godzina zakończenia czynności kontrolnych

n/d
okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych

03. 10. 2014 r. Łabiszyn
dd/mm/rrrr Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych

Imię

Piotr

Anna

Nazwisko

Hopke

Szachniewicz

03. 10. 2014 r.

data podpisania Raportu

03.10.2014 r.

data otrzymania Raportu

Podpis

starszy specjalista
>N -̂ — (1}

PiotrHopke

Anna Szachniewicz

Podinspektor

\j^Kek łazi Kuczni frek
^ — \ podpis
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Znak sprawy: WS-I-W. 052.9. 28.2012
UM02-6930-UM0230057/12 K-03/W/167

LISTA KONTROLNA DO
RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

WIZYTACJA W MIEJSCU

Nr Raportu z czynności kontrolnych
NR 02/413/190/14

Z dnia
03.10.2014 r.

Oś
Działanie

Oś 3
313,322,323+Wdrażanie LSR Wniosek o płatność

Lp.

Przedmiot weryfikacji:
„Budowa kładki dla pieszych nad

Kanałem Noteckim w ciągu
ul. Spółdzielczej w Łabiszynie"

Dane podmiotu
kontrolowanego:

Gmina Łabiszyn
Plac 1000-lecia 1
89-210 Łabiszyn

Jedn.
miary Ilość

Ocena zgodności ze
stanem faktycznym

TAK NIE ND

Uwagi kontrolujących

I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.

1.

2.

Zgodność lokalizacji operacji. X

zweryfikowano na podstawie
Decyzji Nr 228 Starosty

żnińskiego z dnia
15.05.2012 r. w sprawie
zatwierdzenia projektu

budowlanego i udzielenia
pozwolenia na budowę

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

I.

A.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

II.

1.

2.

Koszty operacji.

Budowa kładki dla pieszych nad Kanałem Noteckim w ciągu ul. Spółdzielczej w Łabiszynie

Prace przygotowawcze

Fundamenty

Korpus podpór i konstrukcje
oporowe

Ustroje nośne

Łożyska

Hydroizolacja

Wyposażenie pomostu

Roboty przyobiektowe

Roboty nawierzchniowe
i zabezpieczające

kpi.

kpi.

kpi.

kpi.

kpi.

kpi.

kpi.

kpi.

kpi.

1

l

1

l

l

1

1

l

1

Koszty ogólne.

Wykonanie projektu kładki

Nadzór inwestorski

kpi.

kpi.

1

1

X
x
x
X
x
X
E3

x
X

zweryfikowano w oparciu
o zestawienie rzeczowo-

finansowe wspomagając się
dokumentacją projektową
w elementach możliwych
do weryfikacji w miejscu

x
<

zweryfikowano w oparciu
o dokumentację znajdującą
się w siedzibie beneficjenta

Pod0fs potymiotu kontrolowanego starszy spec lilp&lpisy kontrolujący^ rro

Piotr Hnpke
Podinspektor

(i)
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Uwagi kontrolujących:

W dniu 03.10.2014 r. zespół kontrolny przeprowadził wizytację operacji pn. „Budowa kładki dla pieszych nad Kanałem
Noteckim w ciągu ul. Spółdzielczej w Łabiszynie" w miejscu realizacji operacji oraz w siedzibie Beneficjenta (znak sprawy
WS-I-W.052.9.28.2012 UM02-6930-UM0230057/12).

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w związku z informacją Biura Autoryzacji Płatności z dnia 01.10.2014 r.
o zakończeniu weryfikacji kompletności i poprawności wniosku o płatność, zgodności z umową, zasadami dotyczącymi
udzielania pomocy, pod względem rachunkowym, kontroli krzyżowej oraz sprawozdania z realizacji operacji.

Podpis podifiiotu kontrolowajiego starszy specsaBegfcisy kontrolujący^.,

(1)

Piotf Hop
ru
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