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PRZETARG NIEOGRANICZONY 2012: Remont
nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej na
ulicy Powstańców Wielkopolskich w Łabiszynie,
wraz z przebudową kanalizacji deszczowej
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UWAGA!
W celu dokonania pomiarów z natury i wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, Zamawiający ustala termin spotkania z
zainteresowanymi Wykonawcami dnia: 05.11.2012 o godz. 12:00. Miejsce
spotkania: Urząd Miejski w Łabiszynie, ul. Plac 1000- lecia 1, 89-210 Łabiszyn, pok. nr
8.

 
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
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Dotyczy pkt. 2 rozdział 12 SIWZ ,,Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia
ryczałtowego. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia wynikającego z dokumentacji projektowej, jak również w nie nieujęte, bez
których nie można wykonać zamówienia(â€¦) "Wnoszę o usunięcie zapisu ,,jak również
w niej nie ujęte, bez których nie można wykonać zamówienia". Treść przepisów art. 29-
31 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyraźnie zobowiązuje Zamawiającego do
opisania przedmiotu zamówienia w sposób pełny, z uwzględnieniem wszystkich
wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, ponadto opis
przedmiotu zamówienia winien być jednoznaczny i wyczerpujący. Potencjalny
Wykonawca nie jest zobowiązany do oceny wszelkich ryzyk nieopisanych w
dokumentacji przetargowej. Zamawiający nie powinien pozwolić na dowolność
interpretacji przedmiotu zamówienia przez potencjalnych Wykonawców. Brak
wszystkich informacji w dokumentacji przetargowej należy uznać za rażące
zaniechanie Zamawiającego prowadzące do naruszenia zasady równego traktowania
wykonawców i uczciwej konkurencji wyrażonej w art. 7 ust. 1 Pzp oraz art. 29 ust. 2
Pzp.
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na opisane powyżej zmiany. Zgodnie z
art. 632 Kodeksu Cywilnego, Wykonawca musi opisać wszystkie koszty niezbędne do
realizacji zamówienia.
 

2. Pytanie:

Dot. pkt 4 rozdział 12 SIWZ ,,Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego kosztorys
ofertowy niezbędny do wyliczenia ceny oferty, Wykonawca winien sporządzić na
podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi
przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W
związku z powyższym Zmawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania
zamówienia. Wnoszę o usunięcie zapisu ,,pomiarów z natury". Wykonawca musi
przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W
związku z powyższym Zamawiający zleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania
zamówienia. Treść przepisów art. 29 -31 ustawy Pzp, wyraźnie zobowiązuje
Zmawiającego do opisania przedmiotu zamówienia w sposób pełny, uwzględnieniem
wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty,
ponadto opis przedmiotu zamówienia winien być jednoznaczny i wyczerpujący.
Potencjalny Wykonawca nie jest zobowiązany do oceny wszelkich ryzyk nie opisanych
w dokumentacji przetargowej. Zamawiający nie powinien pozwolić na dowolność
interpretacji przedmiotu zamówienia przez potencjalnych Wykonawców. Brak
wszystkich informacji w dokumentacji przetargowej należy uznać za rażące
zaniechanie Zamawiającego prowadzące do naruszenia zasady równego traktowania



wykonawców i uczciwej konkurencji wyrażonej w art. 7 ust. 1 Pzp oraz art. 29 ust 2
Pzp.
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na opisane powyżej zmiany. Zgodnie
Kodeksem Cywilnym Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia
chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć kosztów lub
rozmiarów prac, dlatego też Zmawiający przypomina o konieczności wyliczenia
wszelkich niezbędnych kosztów, które nie są ujęte w dokumentacji, także pomiarów z
natury.
 

3. Pytanie:

Dotyczy § 12 projektu umowy, pkt. 2. Wnoszę o dodanie podpunktu w treści: ,,c): gdy
konieczność zmiany, w tym zakresie wynagrodzenia, związane jest z pojawieniem się
w trakcie realizacji robót, których nie było w dokumentacji a ich wykonanie jest
niezbędne do finalizacji zamówienia będącego przedmiotem umowy". Przykładem
może być konieczność usunięcia kolizji związanej z uzbrojeniem terenu, a kolizja ta nie
była uwidoczniona w dokumentacji projektowej bądź wykonanie prac zamiennych lub
dodatkowych np. związanych z odmiennymi warunkami gruntowo - wodnymi niż
zakładane w dokumentacji. Zgodnie z art. 632 § 2 KC wskutek zmiany stosunków,
której nie było można przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu
zamówienie rażącą stratą istnieje możliwość podwyższenia wynagrodzenia
ryczałtowego. Wg. Pzp art. 140 ust 1 i 3 zakres świadczenia Wykonawcy jest tożsamy z
jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, a umowa podlega unieważnieniu w części
wykraczającej poza opis przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na opisane powyżej zmiany. Dopisanie
w/w podpunktu spowoduje, że w umowie pojawią się dwie formy rozliczeń
dokonywanych przez strony, wcześniejsze zapiski świadczą o zastosowaniu formy
wynagrodzenia ryczałtowego, natomiast wprowadzenie w/w zapisu świadczyłoby, że
strony umówiły się na formę wynagrodzenia kosztorysowego. Forma wynagrodzenia
ryczałtowego zgodnie z opisanym powyżej art. 632  § 2  KC mówi o sytuacji w jakiej
wynagrodzenie ryczałtowe może ulec zmianie i stanowi formę zabezpieczenia dla
Wykonawcy przed rażącą stratą.
 

4. Pytanie:

Termin zakończenia przedmiotu zamówienia określono na 15.01.2013r. Zważając na
termin złożenia oferty, terminy proceduralne w tym okresie związania ofertą,



konieczność opracowania i uzgodnienia przez wykonawcę projektu czasowej
organizacji ruchu (ok. 21 dni), zakres robót, czas ich prowadzenia - okres zimowy oraz
konieczność zgodnie z projektem umowy zgłoszenia do odbioru nie później niż na pięć
dni roboczych przed planowanym terminem zakończenia robót. W/w skutkuje realnym
czasem wykonywania robót w ciągu dwóch tygodni co nie jest realne, dlatego wnosimy
o jego wydłużenie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania
przedmiotu zamówienia. Terminy proceduralne podane w SIWZ są terminami
maksymalnymi, zważywszy na zbliżający się okres zimowy, Zamawiający będzie starał
się zrobić wszystko ze swej strony, aby skrócić terminy proceduralne i tym samym
pozostawić jak najwięcej czasu Wykonawcom na realizację przedmiotu zamówienia. 

5. Pytanie:

Czy Zamawiający potwierdza, iż zakres przedmiotu zamówienia wchodzi jedynie
remont nawierzchni bitumicznej bez wymiany krawężników, chodników, zjazdów -
dokumentację opracowano na wszystko?

Odpowiedź: Tak. Wykonanie krawężników, chodników, zjazdów leży po stronie
Zamawiającego.
 

6. Pytanie:

SIWZ i opis techniczny zakłada regulację studni telekomunikacyjnych w ilości 7 szt.
Natomiast przedmiar robót nie przewiduje takiej regulacji. Wnosimy o wyjaśnienia
rozbieżności i podanie właściwego zakresu.

Odpowiedź: Regulacja studni telekomunikacyjnych wykona zostanie przez
Zamawiającego.

7. Pytanie:

 W dokumentacji zamieszczono przekrój konstrukcyjny poszerzenia przy wyspie. Czy
zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie poszerzeń - z pozostałych
zamieszczonych dokumentów to nie wynika. Jeżeli tak to wnosimy o określenie zakresu
robót.

Odpowiedź: Wszelkie prace związane z remontem wysepki, zmianą jej wymiarów,
wykonaniem podbudowy pod masę wykona Zamawiający. Zakres dotyczący
wykonania poszerzonej nawierzchni z mieszanki bitumicznej został uwzględniony w
projekcie i leży po stronie Wykonawcy.  



8. Pytanie:

 Czy konstrukcja odtworzenia nawierzchni po robotach kanalizacyjnych określona w
przedmiarze robót zakładając jedynie w-wę podbudowy z kruszywa naturalnego gr
łącznie 28 cm jest wiążąca? Jeżeli nie prosimy o jej określenie.

Odpowiedź: Tak. Podbudowa z kruszywa naturalnego wymieniona w przedmiarze jest
wiążąca.

9. Pytanie:

 Wnosimy o zamieszczenie SST dla w-w konstrukcji odtworzenia po robotach
kanalizacyjnych.

Odpowiedź: odtworzenie konstrukcji należy dokonać zgodnie z przedmiarem i
zasadami sztuki budowlanej.

10. Pytanie:

 Przekroje konstrukcyjne, SIWZ oraz opis techniczny zakładają wykonanie w-wy
ścieralnej gr 5 cm natomiast SST oraz przedmiar gr 4 cm. Wnosimy o podanie
prawidłowej grubości.
 
Odpowiedź: Grubość, jaką należy uwzględnić w kosztorysie wynosi 5 cm.
 

11. Pytanie

Prosimy o określenie kategorii ruchu remontowanej ulicy.

Odpowiedź: KR2

12. Pytanie:

 Prosimy o określenie uziarnienia w-wy profilowej i ścieralnej - dokumenty podają
rozbieżne.

Odpowiedź: 12/8

13. Pytanie:

 Czy Zamawiający dopuści bez dodatkowych wymagań stosowanie WT1. Kruszywa do
mieszanek mineralno - asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach



krajowych. WT2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych?

Odpowiedź: Tak.
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